



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7
Secondigliano - Miano - San Pietro a Paterno
Direzione

Lavori aggiuntivi ai Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7 - anticipazione in dodicesimi su quanto previsto nel PEG 2021 di cui alla determina di affidamento n. 12 del 22/03/2021 con IG/2021/0000593 del 29/03/2021.
CUP: B66G21002860004

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE TECNICA CON IMPEGNO ECONOMICO

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Luglio presso la sede della Direzione della 7 Municipalità ubicata in Napoli alla P.ta del Casale 6/7, previo convocazione telefonica sono convenuti i seguenti soggetti:

- per conto dell'impresa esecutrice il sig. Di Girolamo Stefano nato a Napoli il 31/10/1970 nella qualità di rappresentante legale della ditta Costruzioni Meridionali s.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Vito n. 85F, P.IVA 03858691219;
- per conto della Stazione Appaltante - Direzione della Municipalità 7 - Funzionario Tecnico Arch. Laura Belline in qualità di R.U.P. ed I.D.I. Marianna Vanacore in qualità di direttore dei Lavori.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 12 del 22/03/2021 - I.G. 593 del 29/03/2021 si affidavano i lavori alla ditta Costruzioni Meridionali s.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Vito n. 85F, P.IVA 03858691219 rappresentata dal sig. Di Girolamo Stefano nato a Napoli il 31/10/1970;
- in data 13/04/2021 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori con inizio dei lavori il 14/04/2021;
- è stato sottoscritto il contratto di affidamento e registrato con n. 3472 del 15/04/2021;
- la direzione lavori, tenuto conto delle numerose e cogenti esigenze delle scuole tra cui riparazioni idraulica di diversi bagni siti in varie scuole, attualmente interdetti ed inagibili, ed interventi di impermeabilizzazioni puntuali e considerato che i fondi assegnati per la manutenzione delle scuole sono insufficienti rispetto alle richieste che pervengono dai vari plessi scolastici, ha redatto computo metrico di variante che, nell'ambito delle economie disponibili e degli ulteriori mesi che in dodicesimi è possibile impegnare degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 7 riportati nel Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022, e al netto del ribasso contrattuale, è stato sottoposto all'impresa;

11/07/21

- I lavori aggiuntivi previsti riguardano le riparazioni di vari bagni ed opere di impermeabilizzazioni di alcuni plessi scolastici al fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa di infiltrazioni all'interno degli edifici con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo intervento;
- I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2020.

Il sig. Di Girolamo Stefano, nella qualità di rappresentante dell'impresa, avendo preso visione del computo di variante, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto in essere.

L'IMPRESA

(Costruzioni Meridionali s.r.l.)

CONSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.
 Sede e Direzione Generale
 80014 STABIALE (NA)
 Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 03858691219

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Marianna Vanacore)

Marianna Vanacore

IL R.U.P.

(arch. Laura Bellino)

Laura Bellino

visto

IL DIRETTORE

(dott. Massimo Pacifico) D.S.U. C. SCARICI

Massimo Pacifico

pag. 2

