


PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

*Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico
dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei) - (Cod. Ares 0630491376)*

Responsabile del Procedimento:

Arch. Alfonso Ghezzi

Progettisti:

**Ing. Marianna Vanacore
Arch. Laura Bellino**

TAVOLA:

S.02

Descrizione elaborato:
Cronoprogramma dei lavori e della spesa

Scala:

Data:
MARZO 2022

Cronoprogramma previsto	
Descrizione attività	Attività previste
Progettazione definitiva – approvazione del progetto	
Affidamento progettazione, esecuzione progettazione e approvazione	Agosto 2022
Progettazione esecutiva – approvazione del progetto	
Affidamento progettazione, esecuzione progettazione e approvazione	Dicembre 2022
Aggiudicazione dei lavori – determina di aggiudicazione	
Redazione bando ed indizione gara d'appalto; procedura gara d'appalto ed affidamento	Giugno 2023
Avvio dei lavori – verbale di consegna dei lavori	Dicembre 2023
Consegna dei lavori – verbale di fine dei lavori	Dicembre 2025
Collaudo lavori	Marzo 2026

Cronoprogramma delle spese		
Anno	Attività previste	Importo
2022	Affidamento degli incarichi di progettazione – progettazione fino al livello definitivo con approvazione e pareri autorizzativi degli enti preposti	€ 228.000,00
2023	Progettazione esecutiva con approvazione ed indizione gara di appalto per l'esecuzione lavori – inizio dei lavori con le operazioni di demolizione dei fabbricati esistenti	€ 1.522.487,00
2024	Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo fabbricato	€ 3.117.296,25
2025	Prosecuzione con completamento dei lavori del nuovo fabbricato	€ 2.078.197,50
2026	Operazioni di collaudo e messa in esercizio della struttura	€ 685.243,50