



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 007/I del 19/05/2025

Oggetto: Approvazione dei nuovi prezzi così come concordato dal Direttore dei Lavori e dalla INTERNAZIONALE COSTRUZIONI Società Cooperativa per l'intervento di “*Estensione della rete di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine*”
CUP: B64H19000380004
CIG : 9541971B8F

Rif. Int. n. 018 del 19/05/2025

Il Dirigente del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, ing. Edoardo Fusco,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 03/08/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità relativo ai lavori di “*Estensione della rete di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine*” che prevede l’ampliamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione, sulle seguenti strade: via Vicinale Torciolano, via Henri Matisse, via Edouard Manet, via Edgar Degas e via Giannini, via Tommaso Fasano e sottopasso ferroviario via Comunale San Severino, via Francesco Feo e via Ingangi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 26/05/2022, al fine di procedere con ogni urgenza all’indizione della gara dei lavori di estensione della rete di illuminazione pubblica nelle strade indicate dal progetto di cui sopra, è stata approvata la variazione al bilancio provvisorio per l’applicazione di quota dell’avanzo vincolato di amministrazione, pari a € 276.983,66 sul Capitolo 201504/2 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - relativo a esercizi precedenti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 479 del 02/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “*Estensione della rete di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine*”
- con Determina Dirigenziale n. 142/K del 13/12/22 (IG/2022/0002698 del 23/12/2022) è stato, tra l’altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra e si è stabilito di indire gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l’affidamento dei lavori di “*Estensione della rete di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine*”;
- con Determina Dirigenziale n. 23/E del 11/04/2023 (IG/2023/00286 del 11/05/2023) è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei suddetti lavori alla società INTERNAZIONALE COSTRUZIONI Società Cooperativa con sede in Corso Italia n. 341, Quarto (NA) – C.F./P.IVA 06582141211, che ha offerto un ribasso per l’esecuzione degli stessi pari al 40,898%;
- con Determina Dirigenziale n. 36/K del 18/05/2023 (IG/2023/1055 del 30/05/2023) è stato preso atto dell’avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale 23/E del 11/04/2023, IG 286 del 11/05/2022, confermando l’aggiudicazione della gara in favore della società INTERNAZIONALE COSTRUZIONI Società Cooperativa per un importo, risultante dal quadro economico di aggiudicazione approvato, pari a € 167.145,93 di cui € 163.921,95 per lavori ed € 3.223,98 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;
- l’appalto è interamente finanziato con fondi di bilancio comunale;
- in data 25/09/2023 è stata disposta la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 e comma 9 D.M. 49/2018;
- in data 29/09/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 5823;
- in data 04/12/2023 è stata disposta la consegna definitiva dei lavori;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonio D’Aniello, funzionario del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi.

Rilevato che:

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni ulteriori o diverse da quelle previste nel progetto a base di gara per la cui contabilizzazione è necessario concordare i relativi prezzi unitari;
- le suddette lavorazioni si configurano come modifiche di dettaglio che non alterano l’oggetto e la natura complessiva del contratto;
- l’introduzione dei nuovi prezzi non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori ha provveduto, pertanto, a concordare con la INTERNAZIONALE COSTRUZIONI Società Cooperativa i nuovi prezzi di cui ai verbali di concordamento del 12/02/2024 e del 16/01/2025;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha preso visione dei suddetti verbali.

Visti gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2025-2027, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i..

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

D I S P O N E

1. **Approvare** i nuovi prezzi come concordati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la INTERNAZIONALE COSTRUZIONI Società Cooperativa non contemplati nel contratto rep. n. 5823 del 29/09/2023 relativo ai lavori di *“Estensione della rete di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine”*.
2. **Dare atto** che l'applicazione dei nuovi prezzi non comporta variazione del quadro economico dell'intervento.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, copie dei verbali di concordamento del 12/02/2024 e del 16/01/2025 i cui originali firmati sono conservati presso questo Servizio.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

*Sottoscritto digitalmente da*¹

Il Dirigente del Servizio

ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.