Comune di Napoli
Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203
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COMUNE DI NAPOLI

1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 50 del 11/06/2025

Oggetto: Affidamento alla societa CARLA 80 societa cooperativa a r.1. con sede legale in Quarto
(NA) alla Trefole n. 9 - P.IVA 03330450630 dell'importo di € 24.577,05 oltre IVA al 22% per il
pagamento degli ulteriori oneri di smaltimento a discarica autorizzata relativi ai lavori eseguiti
nell'ambito del secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro affidati con contratto repertorio

n. 4273 del 21.03.2022.



Comune di Napoli
Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203

COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Citta di Napoli. Settore: Infrastrutture. Riqualificazione degli
edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici
- SCUOLE. Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di
prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprieta comunale ricadenti nel territorio della Municipalita
10 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi, in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale n. 347 del 22 luglio 2021.

Aftidamento alla societa CARLA 80 societa cooperativa a r.l. con sede legale in Quarto (NA) alla Trefole n.
9 - P.IVA 03330450630 dell'importo di € 24.577,05 oltre IVA al 22% per il pagamento degli ulteriori oneri di
smaltimento a discarica autorizzata relativi ai lavori eseguiti nell'ambito del secondo contratto applicativo
dell'Accordo Quadro affidati con contratto repertorio n. 4273 del 21.03.2022.

CUP: B65117000050001
CIG: 8917272DA2 (Cig Accordo Quadro)
CIG: 94952131A6 (Cig derivato secondo intervento)

Impegno della spesa complessiva pari ad € 29.984,00.
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Comune di Napoli
Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203

COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

I1 Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica ing. Francesco Greco
Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 347 del 22 luglio 2021 ¢ stata approvata la documentazione tecnica per
l'affidamento, mediante accordo quadro per l'esecuzione di "Interventi per la messa in sicurezza, anche
strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di
proprieta comunale ricadenti nel territorio della Municipalita 10 ai fini dell'ottenimento dei Certificati
Prevenzione Incendi";

- per il suddetto intervento ¢ stato nominato RUP I’ing. Fabio Di Giovanni (matricola 56494) assegnato al
Servizio Edilizia Scolastica;

- con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 11 del 29.09.2021 — DETDI1/2021/340 del 06.10.2021,
¢ stata indetta una gara mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito
dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cosi modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto-
legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
I’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), con ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il
sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.) per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico, ex art. 54 —c. 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all'affidamento dei lavori in oggetto,

- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29.11.2021 — DETDI/2021/437 del 02.12.2021 ¢ stata approvata
la proposta di aggiudicazione in favore della ditta CARLA 80 Societa Cooperativa con sede legale in Quarto
(NA) alla Trefole n 9 - P.IVA 03330450630 per I'Accordo quadro con un unico operatore economico, ex
art.54 — c.3 del D. Lgs.50/2016 per l'esecuzione degli Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e
adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprieta comunale
ricadenti nel territorio della Municipalita 10 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendj;

- il contratto di Accordo Quadro ¢ stato sottoscritto, nella forma della scrittura privata semplice ed ¢ stato
registrato in data 21/03/2022 con n.ro di rep. 4273.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 64 del 29.11.2022 registrata all'indice generale con il
n.ro 2574 del 19.12.2022, sono stati affidati i lavori del secondo gruppo di interventi individuato alla ditta
CARLA 80 soc. coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Trefole n 9 - PIVA 03330450630 per un importo
complessivo totale dei lavori pari ad € 757.199,89 (di cui € 21.565,72 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA al 22% e somme a disposizione da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro con un
unico operatore economico;

- in data 23/01/2023 con repertorio n. 5057 ¢ stato registrato il contratto relativo al secondo gruppo di
interventi;

- per gli interventi in oggetto ¢ stato richiesto il CIG n.ro 94952131A6 derivato dal CIG n.ro 8917272DA2
relativo alla procedura di accordo quadro;
Rilevato che:

- durante I’esecuzione dei lavori ¢ emersa la necessita di prevedere al rifacimento della guaina di
impermeabilizzazione del solaio di copertura di alcuni edifici scolastici attraverso la rimozione di quella
esistente e ’apposizione di un nuovo strato di guaina al fine di eliminare le continue infiltrazioni meteoriche
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COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

che si manifestavano all’interno dei sottostanti ambienti scolastici causandone 1’interdizione;

- tali lavorazioni sono dunque finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’edificio ed alla
sua perfetta funzionalita;

- durante le operazioni di rimozione dello strato di guaina ¢ stata rinvenuta la presenza di una
sovrapposizione di strati che nel tempo erano stati apposti per necessita di riparare, evidentemente in maniera
temporanea, il distacco della guaina e cio ha determinato una stratificazione che ha visto la presenza anche di
tre/quattro strati di guaina impermeabilizzante;

- ¢i0 ha determinato un incremento delle quantita di guaina bituminosa da dover conferire a discarica che non
era preventivabile in fase di progettazione degli interventi e pertanto, per quanto su esposto, il direttore dei
lavori e il R.U.P,, nell’interesse dell’Amministrazione, hanno ritenuto necessario proporre una variante in
corso d'opera, ai sensi dell’art. 120, c.1 lett. ¢) del D.Lgs 36/2023, comportante maggiori oneri per lo
smaltimento a discarica autorizzata che non altera la natura generale del contratto, per un importo di €
24.577,05 oltre IVA al 22%;

- ¢ stato assunto con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29.11.2022 registrata all'indice generale con il
n.ro 2574 del 19.12.2022 il vincolo ex n.ro 396/2022 attuale n.ro 2025/2446 del 31/12/2024 di € 29.984,00
per imprevisti, sul capitolo 256150/205 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale

2025/2027 — Esercizio 2025;

- 1 maggiori oneri derivanti dallo smaltimento a discarica possono essere assunti mediante ’utilizzo della
voce imprevisti contenuta nel quadro economico approvato che viene rimodulato come nel seguito riportato:

Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione Quadro Economico

incendi degli edifici scolastici di proprieta comunale ricadenti nel territorio della Municipalita 10 Affidamento Variante Totale

Al Importo lavori da computo metrico estimativo € 1.484.820,35 €0,00 € 1.484.820,35

Al.l di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) €9.687,16 € 0,00 €9.687,16

g A.12 di cui oneri della manodopera €260.339,05 € 0,00 €260.339,05
i A2 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 11.878,56 €0,00 € 11.878,56
j A3 Importo lavori soggetto a base d'asta (A.1-A.1.1) € 1.475.133,19 € 0,00 €1.475.133,19

ribasso|  50,13% 50,13% 50,13%
Totale lavori affidati al netto del ribasso, € 757.199,89 €0,00 €757.199,89
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%
= B.1 fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri €12.115,20 €0,00 €12.115,20
g contributivi e IRAP
E B.2 Spese di cartellonistica compreso IVA €1.000,00 €0,00 € 1.000,00
§ B.3 Imprevisti sui lavori compreso IVA €29.984,00 -€ 29.984,00 €0,00
E B.4 Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali compreso IVA €29.992,00 €29.984,00 € 59.976,00
: B.S IVA sui lavori 22% €166.583,98 €0,00 € 166.583,98
; B.6 Oneri per allacciamenti compreso IVA € 9.996,00 € 0,00 € 9.996,00
z B.7 Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF compreso IVA € 15.144,00 €0,00 €15.144,00
Totale S a disposizione dell' Amministrazione| € 264.815,17 €0,00 €264.815,17
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)| € 1.022.015,06 €0,00 €1.022.015,06
Atteso che:

- la ditta ha prodotto i formulari relativi al corretto smaltimento a discarica autorizzata delle guaine
bituminose rimosse dai lastrici di copertura degli edifici interessati dagli interventi;

Preso atto:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 29.01.2025 ¢ stato approvato il Bilancio di
previsione 2025-2027,
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Comune di Napoli
Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203

COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

- che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 ¢ stata
acquisita con esito positivo, e che la stessa ¢ agli atti del RUP;

- che I'impresa affidataria ¢ in regola con i versamenti dei contributi cosi come risulta da certificazione
(D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL 49015132 con scadenza validita 09/09/2025, agli atti del RUP;

Letti:
- gliart.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
-il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.s.;

- le vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 610 del
20.12.2024;

Visti:

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il
triennio 2025-27, alla Sezione 2 — VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE -
Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37 c. 1 lett b del D.lgs
33/2013 e art.28 del D.Lgs 36/2023 come riportato nella predetta sezione del PI1.A.O.;

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarita e della correttezza
dell'attivita amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1
lett. b) e 17, comma 2 lettera a del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione
di C.C. n. 4 del 28/2/13;

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.16 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 6 bis della Legge
n.241/1990, degli artt. 6 ¢ 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.6 e 8 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 01 marzo 2024;

- che il presente atto e i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformita alle condizioni di liceita
di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge.

DETERMINA

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte
integrante e sostanziale.

Di affidare all’impresa CARLA 80 soc. coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Trefole n. 9 - PIVA
03330450630 gli ulteriori oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata relativi ai lavori eseguiti
nell'ambito del secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro affidati con contratto repertorio n. 4273
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Comune di Napoli

Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203

COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

del 21.03.2022 per I’importo di € 24.577,05 oltre IVA al 22% per complessivi € 29.984,00.

Di elidere il vincolo ex n.ro 396/2022 attuale n.ro 2025/2446 del 31/12/2024 di € 29.984,00 assunto con
Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29.11.2022 registrata all'indice generale con il n.ro 2574 del

19.12.2022 sul capitolo di spesa 256150/205 Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.019 — Esercizio 2025.

DI IMPEGNARE la somma di 24.577,05 €
oltre IVA, se dovuta, all’aliquota del 22%
per un totale, IVA compresa, di 29.984,00 €

in favore di

CARLA 80 soc. coop. Ar.L

con sede in

Quarto (NA), via Trefole n. 9

PIVA

03330450630

ragione del credito che da luogo
all’obbligazione attiva a favore del fornitore

pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica
autorizzata

capitolo di spesa

256150

articolo

205

descrizione capitolo

Applicazione avanzo vincolato per interventi di
riqualificazione nelle Scuole per adeguamento
sismico ed efficientamento energetico - Piano
Sviluppo e Coesione.

codice bilancio

04.02-2.02.01.09.019

Esigibilita annualita 2025
CIG 94952131A6
CUP B65117000050001

finanziato da

Piano Sviluppo e Coesione Citta di Napoli — cap.
entrata 452300

eventuali note

ATTESTARE che I’obbligo di cui all’art. 183,
comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente
per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente

comma 8, del d.Igs. n. 267/2000, ¢ assolto avendo il

scadenza:
Trimestre 1 (gennaio — marzo) -€
Trimestre 2 (aprile — giugno) - €29.984,00
Trimestre 3 (luglio—settembre) -€
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Comune di Napoli
Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203
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COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

Trimestre 4 (ottobre—dicembre) -€

Esercizio successivo -€

Di dare atto che la durata di tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.

Di dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui
all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Di precisare che il contratto relativo ai maggiori lavori di variante sara stipulato nella forma della scrittura
privata semplice ai sensi dell'art.18 co.1 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i, secondo le vigenti Linee guida per la
stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 610 del 20.12.2024;

Di demandare al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la
repertoriazione del contratto.

Sottoscritta digitalmente
da I1 Dirigente del
Servizio ing. Francesco
GRECO

La firma, in formato digitale, e stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Igs
7/3/2005, n 82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente atto é conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Diminuzione
Importo 29.984,00
Soggetto debitore
Partita Iva / Codice fiscale
Ragione del credito che da luogo IMPREVISTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI
all'obbligazione passiva Ragione del INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER
credito che da luogo all'obbligazione attiva LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA,
a favore del fornitore ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET
COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 10
MUNICIPALIT, AI FINI DELLOTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI PREVENZIONI INCENDI.

Esercizio 2025
Capitolo di spesa 256150/205
Articolo
Capitolo / Articolo 256150/205 /
Descrizione Capitolo APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE -ADEGUAMENTO
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIANO
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Comune di Napoli
Data: 18/06/2025, 1G/2025/0001203
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COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

SVILUPPO E COESIONE ( DA CAP. E 452300
ACCERT.1493/2017 E 9284/2020 CAP. S. 256150/200 )CAP E

1/671

Codice Bilancio 04 02
CUP
CIG

SI ATTESTA che I’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, ¢ assolto avendo il comune
adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e
competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data Importo Note
30/06/2025 29.984,00
Tipo Movimento Impegno
Importo 29.984,00
A favore di CARLA 80 SOC COOP
Partita Iva / Codice fiscale
Ragione del credito che da luogo CARLA 80 SOCIETA’ COOPERATIVA — PAGAMENTO

all'obbligazione attiva a favore del fornitore ULTERIORI ONERI PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA
Ragione del credito che da luogo AUTORIZZATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER
all'obbligazione attiva a favore del fornitore =~ LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NEL
TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA, Al FINI
DELLOTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONI
INCENDI - 2* CONTRATTO APPLICATIVO.

Esercizio 2025
Capitolo di spesa 256150/205
Articolo
Capitolo / Articolo 256150/205 / ‘
Descrizione Capitolo APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE -ADEGUAMENTO
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIANO
SVILUPPO E COESIONE ( DA CAP. E 452300
ACCERT.1493/2017 E 9284/2020 CAP. S. 256150/200 )CAP E

1/671
Codice Bilancio 04 02
CUP B65117000050001
CIG 94952131A6

SIATTESTA che I’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, ¢ assolto avendo il comune
adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e
competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:
Data Importo Note
30/06/2025 29.984,00

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Francesco Greco

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformita alle condizioni di
liceita di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme
di legge.
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ALLEGATI - DURCCARLA09202S.pdf (impronta:
S1FAB6469EAF79B3FA09266A59CB386C37828C2989E3CDB6BC8A99D64B771288)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.1gs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto ¢ conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.1gs. 82/2005.
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