
Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico

Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli 
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” 
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto. 
Lotto 5

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri  
Chiaia – San Giuseppe – Pendino – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio 

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

Il RUP
dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti
dott. Agr.  Gala Carannante

dott. Agr.  Giovanni Zarra

dott.  Marco Pagano

Dicembre  2024

Comune di Napoli
Data: 24/12/2024, IG/2024/0003431



Allestimento cantieri e preparazione siti di 
impianto
Abbattimento alberi, Estirpazione/
Frantumazione ceppaie

Indagini VTA

Fornitura e messa a dimora delle piante

Rimozione cantiere

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mesi

CRONOPROGRAMMA

1 2 3 4

Il presente cronoprogramma attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenza vegetali e non tiene conto della garanzia di
attecchimento con manutenzione biennale post-trapianto
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