
Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico

Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli 
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” 
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto. 

Lotto 2

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature  
presso i quartieri  Miano -  Piscinola - Scampia – San Carlo all’Arena

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

Il RUP
dott.ssa Agr. Teresa Bastia

I progettisti
dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano 

dott. Agr. Giovanni Zarra 

dott. For. Francesco Cona

Aprile  2025
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Area ambiente
seNizio verde Pubblico

SeNizio Prcgettozione e Gestione Grondi Potchi Urboni

kosfeùnenti ai comuni dello Città metropolitono di Nopoli
per inteNenti di tipiontumozione e incremento del vetde

Alfidomento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impionto ex novo di olberoture sul territorio del Comune di Ndpoli"
ottrqverso lo conclusione di un Accordo quodro per ogni singolo lotto.

Lotto 2

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impionto ex novo di alberature
presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampio - Son Corlo ollAreno

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

II RUP

dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti
dott.ssa Agr. Marì resa Bascianoe

d Agr. Giova n lra

Aprile 2025

dott. For. Francesco Cona



Attività
Novembre 

2025
Dicembre 

2025
Allestimento cantieri e preparazione siti di 
impianto
Abbattimento alberi, Estirpazione/
Frantumazione ceppaie

Indagini VTA

Fornitura e messa a dimora delle piante

Rimozione cantiere

Mesi 6 7

Il presente cronoprogramma attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenza vegetali e non tiene conto della garanzia di attecchimento 
con manutenzione biennale post-trapianto

1 2 3 4 5

CRONOPROGRAMMA

Giugno 
2025

Luglio 
2025

Agosto 
2025

Settembre 
2025

Ottobre 
2025
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