COMUNE DI NAPOLI e ) | -
CITTA METROPOLITANA
DI NAPOLI

Area Ambiente Trasferimenti ai Comuni della Citta metropolitana di Napoli
Servizio Verde Pubblico per interventi di ripiantumazione e incremento del verde
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 2

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature
presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia — San Carlo all’Arena

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

Il RUP | progettisti

dott.ssa Agr. Teresa Bastia dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano
dott. Agr. Giovanni Zarra

dott. For. Francesco Cona
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CRONOPROGRAMMA

Attivita

Giugno
2025

Luglio
2025

Agosto
2025

Settembre
2025

Ottobre
2025

Novembre
2025

Dicembre
2025

Allestimento cantieri e preparazione siti di
impianto

Abbattimento alberi, Estirpazione/
Frantumazione ceppaie

Indagini VTA

Fornitura e messa a dimora delle piante

Rimozione cantiere

Mesi

4

Il presente cronoprogramma attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenza vegetali e non tiene conto della garanzia di attecchimento

con manutenzione biennale post-trapianto
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