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IV Municipalità 

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza e riqualificazione dei 
locali al piano terra e ammezzato presso l’istituto scolastico di via P. 
Trinchera n.18 per accogliere la platea scolastica del plesso P. Colletta - 
Municipalità 4”, finanziati con i fondi Patto per la città di Napoli, CIG: 
9855975FDA - C.U.P. B65I17000050001
Comune di Napoli

Angros Lavori S.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

149 821.00

0.00

26 676.00

2 500.00

172 213.81

0.00

2 900.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica,
B65084 compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano

SOMMANO mq 136,50 18,04 2 4́62,46

2 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a
CAM23_AT. movimento idraulico
U.07.020 SOMMANO h 24,00 101,09 2 4́26,16

3 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata
CAM23_C08 collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resis ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
.010.060.C linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l

SOMMANO cad 3,00 228,33 684,99

4 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata
CAM23_C08 collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resis ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
.010.060.D linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l

SOMMANO cad 2,00 248,21 496,42

5 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
CAM23_E07 pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
.010.030.A  ( battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
CAM) SOMMANO mq 80,40 15,51 1́ 247,00

6 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
CAM23_E07 pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato
.010.030.B  ( e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
CAM) SOMMANO mq 482,40 3,21 1́ 548,50

7 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per
CAM23_E07 ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e
.010.090.A  ( lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato
CAM) SOMMANO mc 15,79 808,49 12 7́66,06

8 Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo Muratura monostrato di
CAM23_E08 tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lap ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande
.070.010.G  ( sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 30 cm
CAM) SOMMANO mq 3,68 65,20 239,94

9 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con
CAM23_E08 blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
.080.010.B  ( architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
CAM) SOMMANO mq 208,32 36,53 7 6́09,93

10 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
CAM23_E13 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
.030.020.C  ( la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm
CAM) SOMMANO mq 95,81 61,02 5 8́46,33

11 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
CAM23_E13 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale.
.030.020.D  ( Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
CAM) SOMMANO mq 62,34 63,27 3 9́44,26

12 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
CAM23_E15 rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia  ... goli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi,
.020.010.A  ( la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
CAM) SOMMANO mq 169,12 44,35 7 5́00,48

13 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima
CAM23_E15 scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a
.080.050.A  ( misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
CAM) SOMMANO m 153,30 14,85 2 2́76,51

14 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
CAM23_E16 piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno.
.020.030.A  ( Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
CAM) SOMMANO mq 118,43 26,10 3 0́91,02

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 52 1́40,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 52 1́40,06

15 Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato
CAM23_E16 con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali,
.040.060.A  ( additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm
CAM) SOMMANO mq 53,68 28,58 1́ 534,17

16 Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su murature esistenti in
CAM23_E16 pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia ... r acqueo (µ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/
.040.060.B  ( m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano
CAM) SOMMANO mq 53,68 85,23 4 5́75,15

17 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso
CAM23_E18 in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o  ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica.
.080.040.A Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

SOMMANO mq 44,18 455,37 20 1́18,25

18 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso
CAM23_E18 in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o  ... evista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica.
.080.040.C Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

SOMMANO mq 4,69 448,63 2 1́04,07

19 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di
CAM23_E20 vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa bass ... nfissi o telai in legno o metallici compresi altresì
.020.050.A sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)

SOMMANO mq 1,15 98,48 113,25

20 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura
CAM23_E21 delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con
.010.005.B  ( stucco sintetico
CAM) SOMMANO mq 441,27 15,06 6 6́45,53

21 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
CAM23_E21 costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.010.010.A  ( SOMMANO mq 1́ 080,95 3,65 3 9́45,47
CAM)
 

22 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
CAM23_E21 data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
.020.030.B  ( conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
CAM) SOMMANO mq 1́ 080,95 9,84 10 6́36,56

23 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
CAM23_I01. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4  ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
010.040.A delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

SOMMANO cad 34,00 76,34 2 5́95,56

24 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con
CAM23_I01. innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine et ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative
010.045.A rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO cad 27,00 55,41 1́ 496,07

25 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
CAM23_I01. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x ...  compresi le opere murarie per l'apertura e
010.060.A eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

SOMMANO cadauno 18,00 72,36 1́ 302,48

26 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di
CAM23_I01. scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
020.010.A corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

SOMMANO cad 13,00 266,74 3 4́67,62

27 Lavabo a semincasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm
CAM23_I01. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccord ... imi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
020.070.B stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

SOMMANO cad 9,00 365,33 3 2́87,97

28 Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico
CAM23_I01. corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... to dei medesimi alle pubbliche discariche, il
020.080.A corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 113 9́62,21
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 113 9́62,21

SOMMANO cad 3,00 236,96 710,88

29 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
CAM23_I01. ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso  ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio
030.060.A delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 2 5́94,96 2 5́94,96

30 Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per
CAM23_I01. persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito  ... o con spartiacque e appoggiagomiti, con
030.080.A leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 3 2́90,71 3 2́90,71

31 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo
CAM23_L01 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... le tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
.010.110.E fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline

SOMMANO cad 20,00 53,16 1́ 063,20

32 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di
CAM23_L01 superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con ... , fori e quant'altro per il posizionamento e
.010.120.E fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline

SOMMANO cad 13,00 95,99 1́ 247,87

33 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di
CAM23_L01 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto  ... , fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
.010.310.D dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.

SOMMANO cad 16,00 27,38 438,08

34 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
CAM23_L01 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle  ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
.030.060.B ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m

SOMMANO cad 20,00 140,68 2 8́13,60

35 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
CAM23_L01 verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 3 ... a del portello mediante serratura a chiave,
.060.080.A conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm

SOMMANO cad 1,00 115,82 115,82

36 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
CAM23_L01 verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 3 ...  del portello mediante serratura a chiave, conforme
.060.080.D alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm

SOMMANO cad 1,00 315,85 315,85

37 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
CAM23_L01 verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 3 ...  del portello mediante serratura a chiave, conforme
.060.080.E alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm

SOMMANO cad 1,00 478,25 478,25

38 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
CAM23_L02 gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante  ... ori per sezione, la marca, la
.010.040.A provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

SOMMANO m 20,00 2,77 55,40

39 Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
CAM23_L02 gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante  ... tori per sezione, la marca, la
.010.040.F provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq

SOMMANO m 80,00 10,39 831,20

40 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore
CAM23_L02 automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio ... o, il collegamento elettrico ed il successivo
.020.010.A collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A

SOMMANO cad 1,00 714,93 714,93

41 Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio
CAM23_L02 frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiret ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti
.050.010.A elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

SOMMANO m 20,00 9,29 185,80

42 Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio
CAM23_L02 frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiret ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti
.050.010.B elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 128 8́18,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 128 8́18,76

SOMMANO m 100,00 11,74 1́ 174,00

43 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad
CAM23_L02 alta densità Cavidotto di doppia tubazione flessibile corr ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
.080.140.B giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

SOMMANO m 80,00 6,48 518,40

44 Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera dì'acciaio, ottica
CAM23_L03 dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio s ... immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco,
.100.030.A  ( stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm
CAM) SOMMANO cad 14,00 215,69 3 0́19,66

45 Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U
CAM23_L09 SOMMANO cad 1,00 630,37 630,37
.030.010.D
 

46 Cavi rame cat. 6a Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1
CAM23_L09 SOMMANO m 800,00 4,26 3 4́08,00
.030.130.A
 

47 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a
CAM23_M1 pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e comp ... ndo, alimentazione monofase a 220 V.
2.010.010.C Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 3,41 kW a 5,00 kW

SOMMANO cad 6,00 2 2́30,80 13 3́84,80

48 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
CAM23_P01 rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 22 ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5
.010.060.A m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00

SOMMANO mq 15,00 17,28 259,20

49 Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
CAM23_R02 compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture ed ... idificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
.010.020.A scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 40 a 60 mm

SOMMANO ml 16,00 90,67 1́ 450,72

50 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie
CAM23_R02 tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 219,85 2,83 622,18

51 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
CAM23_R02 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm
.020.030.A  ( SOMMANO mq 96,44 5,12 493,78
CAM)
 

52 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
CAM23_R02 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
.025.050.A  ( risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
CAM) SOMMANO mq 20,48 10,62 217,50

53 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
CAM23_R02 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
.025.050.C  ( risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
CAM) SOMMANO mq 8,06 7,08 57,06

54 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo,
CAM23_R02 eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avviciname ... io, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al
.030.010.A metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza fino a 5 cm

SOMMANO mq/cm 80,00 14,35 1́ 148,00

55 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
CAM23_R02 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A  ( SOMMANO mq 168,43 5,16 869,10
CAM)
 

56 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
CAM23_R02 abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 156 0́71,53
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R I P O R T O 156 0́71,53

.050.010.A  ( SOMMANO cad 18,00 7,08 127,44
CAM)
 

57 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione
CAM23_R02 idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
.050.020.B  ( SOMMANO ml 80,00 5,67 453,60
CAM)
 

58 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili
CAM23_R02 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi l'accatastamento dei
.060.022.A  ( materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
CAM) SOMMANO mq 159,39 15,34 2 4́45,04

59 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
CAM23_R02 materiali simili.
.060.032.A  ( SOMMANO mq 108,57 6,37 691,59
CAM)
 

60 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
CAM23_R02 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A  ( SOMMANO mq 159,39 8,50 1́ 354,82
CAM)
 

61 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
CAM23_R02 marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo  ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di
.060.045.A  ( discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
CAM) SOMMANO ml 96,50 1,42 137,03

62 Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
CAM23_R02 portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in cartongesso
.080.010.D  ( SOMMANO mq 161,66 4,96 801,83
CAM)
 

63 Sarcitura di lesioni su murature Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio
CAM23_R03 o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa a ... rnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su
.030.035.A murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità fino a 10 cm

SOMMANO ml 30,00 29,69 890,70

64 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da
CAM23_R03 eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiat ... comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento
.040.030.A che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

SOMMANO mq 27,00 32,01 864,27

65 Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
CAM23_R03 eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sab ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento
.040.040.A che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti

SOMMANO mq 27,00 9,63 260,01

66 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
CAM23_R03 liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
.040.050.A intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano

SOMMANO mq 27,00 27,58 744,66

67 Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio
CAM23_RU. SOMMANO h 24,00 38,53 924,72
E.001.003
 

68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti
CAM23_T01 da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
.020.010.A esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 34,65 44,16 1́ 530,16

69 Fornitura e posa in opera di pannello in bachelite per chiusura porte interne
NP_001 SOMMANO mq 42,84 46,60 1́ 996,34

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 169 2́93,74
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R I P O R T O 169 2́93,74

Parziale LAVORI A MISURA euro 169 2́93,74

RIBASSO del 11,16% da considerare su euro 169 2́93,74
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 169 2́93,74
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R I P O R T O 169 2́93,74

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

70 Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
O.D. SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00

71 Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
O.D. SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2 9́00,00

T O T A L E   euro 172 1́93,74
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 2 9́00,00

LAVORI A MISURA euro 169 2́93,74
RIBASSO del 11,16% da applicare su euro 169 2́93,74 = euro -18 8́93,18

PER LAVORI A MISURA euro 150 4́00,56

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2 9́00,00

T O T A L E   euro 153 3́00,56

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 
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