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COMUNE DI NAPOLI

CITTA METROPOLITANA
DI NAPOLI

Area Ambiente Trasferimenti ai Comuni della Citta metropolitana di Napoli
Servizio Verde Pubblico per interventi di ripiantumazione e incremento del verde
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.
Lotto 4

Quarto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature
presso i quartieri Vomero — Arenella —Avvocata — Montecalvario— Stella —
Chiaiano — San Lorenzo —Vicaria

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

Il RUP | progettisti

dott.ssa Teresa Bastia dott. For. Antonio Pepe

dott. For. Francesco De Maria

Dicembre 2024
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CRONOPROGRAMMA

Allestimento cantieri e preparazione siti di
impianto

Abbattimento alberi, Estirpazione/
Frantumazione ceppaie

Indagini VTA

Fornitura e messa a dimora delle piante

Rimozione cantiere

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16

Mesi 1 2 3 4

Il presente cronoprogramma attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenza vegetali e hon tiene conto della garanzia di
attecchimento con manutenzione biennale post-trapianto
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